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1. Objeto: Establecer los lineamientos para la presentación, aprobación, ejecución, cierre y mejora continúa de proyectos de extensión con enfoque 
comunitario de la Universidad de los Llanos. 

2. Alcance: Aplica para las etapas de convocatoria, formulación, presentación, aprobación, ejecución, seguimiento, entrega y divulgación de productos 
resultados y cierre de los proyectos de extensión con enfoque comunitario. 

3. Referencias normativas: 

3.1. Del Nivel Nacional  

 La Constitución Política de Colombia define en sus Art. 67, 68, 69 (Derecho a la Educación, función social de la educación, autonomía 
universitaria). 

 Ley 30 de 1992. “Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, definido en el Art. 120.  La extensión comprende los 
programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de 
experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de la sociedad. 

 Ley 80 de 1993. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 

 Sentencia C-053/98. Declarar EXEQUIBLES las siguientes expresiones del inciso segundo de la norma impugnada, “Las autoridades 
descentralizadas acordarán el aumento salarial de los trabajadores oficiales dentro de los límites de la ley 4a. de 1992.” ; las expresiones “... que no 
tengan convención colectiva, ... los contratos, los fijados por el gobierno nacional y por las disposiciones legales; aquellos que tengan convención 

colectiva se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 9...”, se declaran INEXEQUIBLES. 

 Ley 1064 del 2006.  Por la cual se dictan las normas para el apoyo y fortalecimiento de la Educación para el trabajo y el desarrollo humano 

establecida como Educación no formal en la Ley General de Educación la cual define en el Art. 7. “Los programas conducentes a certificado de 
Aptitud Ocupacional impartidos por las instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano debidamente certificadas, podrán ser 
objeto de reconocimiento para la formación de ciclos propedéuticos por las Instituciones de Educación Superior y tendrán igual tratamiento que los 
programas técnicos y tecnológicos.  

 Ley 1150 del 2007. “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”. 

 Decreto 4904 de 2009. “Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el 

desarrollo humano y se dictan otras disposiciones”. Capítulo III. Programas de Formación Numeral. 3.1. Programas de Formación.  

 Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones”. 

 Decreto 1075 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”.  

 Norma NTC ISO 9000: 2015. Norma Técnica Colombiana - Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario.  

 Norma NTC ISO 9001: 2015. Norma Técnica Colombiana - Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.  

 Norma NTC ISO 14001: 2015. Norma Técnica Colombiana - Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.  

 Resolución 0360 de 2015. “Por la cual se establecen los criterios para el cumplimiento de obligaciones migratorias y el procedimiento sancionatorio 
de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia”. Art. 1 al 31.  

 Decreto 1330 de 2019 “Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 
2015 -Único Reglamentario del Sector Educación". 

 Resolución 2184 de 2019. “Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras 
disposiciones”.  
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3.2. Nivel Institucional  

 

 Acuerdo Superior N.º 021 de 2002. “Por el cual se crea el sistema de Proyección Social en la Universidad de los Llanos”. 

 Acuerdo Superior N.º 014 de 2013. “Por el cual se expide el Estatuto sobre Propiedad Intelectual de la Universidad de los Llanos”. 

 Acuerdo Superior N.º 003 de 2017. “Por el cual se reglamenta la Educación Continuada para la Universidad de los Llanos”. 

 Acuerdo Superior N.° 002 de 2021. “Por el cual se crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad – SAC – de la Universidad de los Llanos”.  

 Acuerdo Superior N.º 003 de 2021. “Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad de los Llanos”. 

 Acuerdo Superior N.º 006 de 2021. “Por el cual se adopta el Proyecto Educativo Institucional –PEI- de la Universidad de los Llanos”. 

 Acuerdo Superior N.º 022 de 2021. “Por la cual se adopta la política ambiental de la Universidad de los Llanos” 

 Acuerdo Superior N.°002 de 2022. “Por el cual se expide la política de administración de los recursos de la Estampilla Universidad de los Llanos”.  

 Acuerdo Superior N.º 003 de 2022. "Por la cual se adoptan medidas para prohibir el plástico de un solo uso en la Universidad de los Llanos”. 

 Acuerdo Superior No. 027 de 2022. “Por el cual se adopta el Estatuto General de Contratación de la Universidad de los Llanos, y se deroga el 
Acuerdo Superior No. 007 del 28 de septiembre de 2011” 

 Acuerdo Académico N.º 009 de 2011. “Por el cual se establece el número máximo de horas de la jornada semanal de los profesores de tiempo 
completo dedicado a actividades complementarias del desarrollo de la docencia, la investigación y la proyección social”. 

 Acuerdo Académico N.º 016 de 2012. “Por el cual se modifica el Artículo 2 del Acuerdo Académico N.º 009 de 2011”, determinando que en caso de 
requerir un número superior a ocho (8) horas/semana, el Consejo de Facultad respectivo debe presentar la solicitud debidamente sustentada ante el 
Consejo Académico para la respectiva autorización. 

 Acuerdo Académico 001 de 2019. “Por el cual se establecen los tiempos de dedicación a labores académico-administrativo para los profesores de 
tiempo completo en la Universidad de los Llanos, Asignados en la Responsabilidad Académica”.  

 Acuerdo Académico No. 021 del 2022.  “Por el cual se establecen el máximo de horas de dedicación de la función de proyección social para 
docentes ocasionales en la Universidad de los Llanos”.  

 Resolución Rectoral N.º 440 de 2018. “Por el cual se determina el mecanismo de reconocimiento de estímulos económicos a empleados públicos 
docentes de la Universidad de los Llanos, en programas de educación continuada autofinanciable”. 

 Resolución Rectoral N.º 0685 de 2021. “Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Universidad de los Llanos, y se derogan as 
Resoluciones 2661 de 2011, 2079 de 2014 y 2588 de 2015”.  

4. Definiciones:  

 Aprobación: Acto mediante el cual se da cuenta del consentimiento, conformidad o asentimiento en una instancia de carácter decisorio ante una 

situación o cuestión.  

 Beneficiarios: Organización o persona que recibe un producto (NTC-ISO 9000:2015). Para el presente procedimiento, el término producto se refiere 

a los resultados de los proyectos de extensión con enfoque comunitario. El procedimiento entiende como beneficiarios a los siguientes actores:  

 - Organizaciones públicas y privadas  

-  Estudiantes, docentes y administrativos. 

 - Egresados 

 - Empleadores 

 - Redes académicas  

 - Sociedad en general   

https://sig.unillanos.edu.co/dmdocuments/Acuerdo%20Superior%20No.%20003%20de%202022.pdf
https://sig.unillanos.edu.co/dmdocuments/Acuerdo%20Superior%20No.%20003%20de%202022.pdf
https://sig.unillanos.edu.co/dmdocuments/Acuerdo%20Superior%20No.%20003%20de%202022.pdf
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 Consistencia Técnica: Parámetros que hacen coherente un Proyecto de Extensión en términos de elegibilidad y viabilidad. 

 Coordinador del Proyecto: Persona idónea quien tiene ante el Sistema de Proyección Social la responsabilidad de liderar la realización de 

actividades con el fin de obtener los resultados y productos dentro de los plazos estipulados de un proyecto de Extensión con enfoque comunitario. 

 Diseño y Desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos para un objeto en requisitos más detallados para ese objeto (NTC ISO 

9000:2015).  

 Elegibilidad: La elegibilidad hace referencia a aquellos proyectos que se articulan con lineamientos estratégicos propios del marco institucional 

(Misión, Visión, Planes de Acción Institucional, Proyecto Educativo Institucional, Plan de Desarrollo Institucional, Planes de mejoramiento, Planes 

Operativos Anuales, Política de Proyección Social, etc.) 

 Ejecución: Acciones realizadas para concretar y finalizar los proyectos de extensión con enfoque comunitario. 

 Evaluación: Proceso sistemático por el cual se verifica el cumplimiento de los criterios establecidos en la convocatoria y/o lineamientos 

Institucionales. 

 Planificación: Parte de la gestión de la calidad orientada a establecer los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos 

necesarios y de los recursos relacionados para lograr los objetivos de la calidad (NTC ISO 9000:2015).  Para el presente proceso corresponde a el 

proceso continuo de la gestión de los proyectos de extensión con enfoque comunitario.      

 Priorización: Obedeciendo al principio de escasez de recursos, es necesario realizar una priorización de proyectos, otorgándoles recursos 

financieros sólo a aquellos que, siendo viables y elegibles, aporten en mayor grado al cumplimiento de los objetivos institucionales o a la solución de 

problemas que requieren una rápida intervención. 

 Proyecto con enfoque Comunitario: se refiere a las actividades que se llevan a cabo para mitigar una problemática que presenten los integrantes 

de cierto grupo social, los cuales son desarrollados por docente(s), grupo o asociación desde las diferentes áreas del conocimiento de la Universidad 

en función del bien común, de una zona geográfica o grupo poblacional determinado. Las diferentes modalidades de Proyectos comunitarios son de 

Servicio social, gestión tecnológica, programas interdisciplinarios u otros, pueden ser o no por convocatoria. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria (NTC-ISO 9000:2015). 

 Stakeholders o partes interesadas: son las personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, organización ejecutante y el público, 

involucrados activamente en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o conclusión del 

proyecto. 

 Trazabilidad: posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso 

 Viabilidad: Probabilidad de llevar a cabo un proyecto mediante el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, administrativas, 

institucionales y legales suficientes para la continuidad y desarrollo del mismo. 

 Validación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación 

específica prevista (NTC ISO 9000:2015). 

 Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados (NTC ISO 9000:2015). 
 

Glosario de Abreviaturas  
 

 CIPS: Consejo Institucional de Proyección Social 

 SIAU: Sistema de Información Académico de la Universidad de los Llanos. 
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 SIG: Sistema Integrado de Gestión. 

5. Condiciones Generales:  

 El diseño, planeación y desarrollo de proyectos de extensión con enfoque comunitario, debe evidenciar la integración del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), las políticas de calidad académica, los objetivos de desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente respetando el 

equilibrio con las necesidades socioeconómicas de los proyectos, propiciando el diálogo de saberes y la participación de stakeholders. 

 Los proyectos de extensión con enfoque comunitario de las distintas Facultades se presentan de acuerdo con los cronogramas y directrices dadas 

desde del Consejo Institucional de Proyección Social, se exceptúan de estos; los proyectos cuyos ingresos provienen de convenios, contratos, o 

sean autofinanciables, los cuales serán viabilizados en el momento que surja la propuesta. 

 Dos o más facultades se podrán articular para la presentación de proyectos de extensión con enfoque comunitario. 

 El Consejo Institucional de Proyección Social define las estrategias para la aprobación y asignación de recursos destinados a proyectos de 

extensión con enfoque comunitario. 

 Los proyectos de extensión con enfoque comunitario deben ser financieramente viables y sostenibles durante el período de ejecución establecido 

en el cronograma. 

 Son proponentes de los proyectos de extensión con enfoque comunitario las unidades académico administrativas y los docentes de tiempo 

completo de la Universidad de los Llanos. 

 La trazabilidad de los proyectos de extensión con enfoque comunitario se realiza a través de la plataforma SIAU de la Universidad de los Llanos. 

 La asignación de horas dedicadas a las labores de Proyección Social para los docentes que participan en proyectos de extensión con enfoque 

comunitario es aprobada por el CIPS y se establece por cada periodo académico a través de una Resolución Académica. 

 El equipo ejecutor del proyecto puede estar conformado por los siguientes roles: coordinador, colaborador, estudiantes EPPS, monitor, auxiliar 

docente. 

 La gestión de los recursos financieros del proyecto se realiza de acuerdo con lo establecido en el PD-GBS-01 “Procedimiento para la contratación 

de CPS, profesionales – Apoyo a la Gestión, PD-GBS-02 “Procedimiento para la contratación directa”, PD-GBS-06” Procedimiento para la 

autorización y pago de avances”, PD-PSO-02 “Procedimiento gestión educación continua”. 

 El manejo de la imagen institucional de la Universidad de los Llanos debe seguir las directrices establecidas en el Manual de Identidad Visual de la 

institución. 

 El instrumento de medición de impacto se debe aplicar mínimo al 70% de los beneficiarios directos de cada proyecto y el análisis del impacto se 

consolida en el formato de Informe Final (FO-PSO-12)  

 La Educación Continuada que se realice dentro del desarrollo de un Proyecto de Extensión, es certificada a los participantes de acuerdo con lo 
establecido en el Acuerdo Superior 003 de 2017, Capítulo III, artículo 6, parágrafo 2), y no deberán ser presentadas en otro formato diferente al ya 
aprobado por el CIPS. 

 La remuneración económica por los servicios de los Capacitadores, Ponentes Magistrales, Expositores o Conferencistas deberá estar contemplada 

en el presupuesto del proyecto y se realiza conforme a lo estipulado en el Acuerdo Superior 003 del 2017, capítulo VIII, artículo 18, literal a, b, c, d 

del literal A. o el que haga sus veces y al PD-PSO-02 “Procedimiento gestión educación continua” 

 El Comité de centro de proyección social al revisar los proyectos pueden contar con el concepto de un experto que ellos consideren para que 

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/12-apoyo/16-gestion-de-bienes-y-servicios/176-contratacion-directa/187-prestacion-de-servicios-profesionales-o-de-apoyo?download=922:pd-gbs-01-procedimiento-contratacion-cps-profesionales-apoyo-a-la-gestion
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/12-apoyo/16-gestion-de-bienes-y-servicios/176-contratacion-directa/188-directa?download=1032:pd-gbs-02-procedimiento-para-contratacion-directa
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/12-apoyo/15-gestion-financiera/96-avances?download=350:pd-gbs-06-procedimiento-para-la-autorizacion-y-pago-de-avances
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/76-educacion-continuada?download=226:pd-pso-02-procedimiento-gestion-educacion-continuada
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=234:fo-pso-12-informe-tecnico-financiero-proyectos-de-extension-con-enfoque-comunitario-v08
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/76-educacion-continuada?download=226:pd-pso-02-procedimiento-gestion-educacion-continuada
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realicen la evaluación correspondiente  

 De acuerdo al procedimiento para el control de documentos, sólo serán consideradas vigentes las versiones de los documentos establecidos dentro 
del procedimiento que se encuentren cargadas en la página del SIG. Las impresiones y otras versiones en medio magnético, serán consideradas 
copias no controladas.  
 

5.1 Criterios y métodos generales para la Gestión de los proyectos de extensión con enfoque comunitario. 
 

5.1.1 Naturaleza. La Universidad comprende la gestión de proyectos de extensión con enfoque comunitario, como la secuencia de acciones necesarias 
para alcanzar de manera eficiente el diseño, presentación, aprobación, ejecución, evaluación y mejora continua de los mismos. 
 

5.1.2 Etapas del diseño y desarrollo.  
 
5.1.2.1 Planificación del diseño y desarrollo. La Universidad planifica el diseño y desarrollo de los proyectos de extensión con enfoque comunitario en 
concordancia con los principios, objetivos y políticas plasmadas en instrumentos de planificación y orientación Institucional (Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI)), Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Proyecto Educativo de Programa (PEP)) y se compone de las siguientes fases: 
  

5.1.2.1.1 Determinación de las necesidades. Las necesidades para la presentación de proyectos de extensión con enfoque comunitario están 
determinadas por los elementos de entrada que se describen en el numeral 5.1.2.1.2, donde el análisis del contexto juega un rol fundamental en el 
establecimiento de dichas necesidades. 
 
5.1.2.1.2 Determinación de los elementos de entrada. Se identifican los siguientes elementos de entrada externos e internos, los cuales son insumos 
necesarios para el diseño y desarrollo de proyectos de extensión con enfoque comunitario.  
 
Elementos de entrada externos. Se consideran los siguientes: 

 

● Normatividad Nacional pertinente (Leyes, decretos, resoluciones). 

● Planes de desarrollo nacionales, regionales y locales. 

● Estudios de contextos  

● Perfil ocupacional de los programas académicos de pregrado y posgrado. 

● Necesidades expresadas por los egresados, empleadores, empresarios, entidades u organizaciones del sector público y privado (cuando 

aplique). 

● Acuerdos interinstitucionales plasmados a través de convenios, alianzas, contratos, redes académicas. 

● Apuestas globales adoptadas por la institución (ejemplo: ODS) 

 
Elementos de entrada internos. Se consideran los siguientes: 

● Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

● Plan de Desarrollo Institucional (PDI). 

● Planes de Acción Institucional (PAI) - Rectoría, Vicerrectorías, Direcciones, Decanaturas). 
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● Normatividad institucional (Acuerdos y Resoluciones Superiores, Acuerdos y Resoluciones Académicas y de Facultad). 

● Planes de estudio de programas académicos  

● Recurso humano, de Infraestructura física y tecnológicos disponibles. 

● Instrumentos de análisis de impacto de los proyectos de extensión. 

● Términos de referencia de convocatorias 

 
5.1.2.2 Elaboración del diseño del Proyecto de Extensión con enfoque Comunitario. La Universidad vincula los Stakeholders de acuerdo a la 
pertinencia de estos con el proyecto (Universidad - empresa- estado - sociedad civil), que retroalimentan el diseño del proyecto, donde a través de la 
aplicación de instrumentos definidos se conocen sus opiniones y experiencias. Se tiene en cuenta el o los elementos de entrada, pertinentes para 
sustentar la necesidad de la comunidad a atender.  
 
5.1.2.3 Aplicación del diseño: El diseño de proyectos de extensión con enfoque comunitario debe considerar los siguientes elementos:  
 

−  El perfil del proyecto es enfocado a la extensión universitaria y al cambio social. 

−  El proyecto inicia con la definición y alcance acertados del planteamiento del problema 

−  Los objetivos deben centrarse en la definición del problema que se requiere intervenir a través de indicadores y actividades, evitando indicadores 
innecesarios 

−  La metodología requiere indicadores que impacten y trasciendan en lo social. Ver batería de indicadores sociales estándar en la guía. Si el proyecto 
lo exige deben formularse indicadores propios. 

−  Aplicar la cadena de valor: Refiere a las características iniciales del proyecto que aseguran los resultados esperados 

−  Según el enfoque del proyecto tener presente los lineamientos del PEI dado que arrojan contenidos aplicables a indicadores 

−  De acuerdo con el enfoque del proyecto tener presente el PDI en cuanto a (ver la guía): Lineamientos estratégicos de la misión y la visión 

−  Con relación a los objetivos y alcances del proyecto se formulan indicadores 

−  El diagnóstico arroja la línea base de comparación.  

−  Características iniciales antes de la intervención y características finales resultado de la ejecución del proyecto.  Cambios generados por los 
productos/ Resultados/Gestión/Impactos 

 

De igual manera debe diligenciar el formato de presentación que contempla: 
 

1. Identificación del proyecto  
2.  Proponentes  
3.  Determinación de las necesidades- Elementos de Entrada  
4. Descriptores del proyecto de extensión  
5. Productos e Impactos  
6.  Cronograma  
7.  Presupuesto y financiación 
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5.1.2.4 Evaluación del diseño y desarrollo. El diseño del Proyecto de Extensión con enfoque comunitario es evaluado en un primer momento en el FO-
PSO-37 Formato de Evaluación de Proyectos por el Comité de Centro de Apoyo de Proyección Social de la respectiva facultad(es) o Consejo Institucional 
de Proyección Social, según sea el caso.  
 
Una vez culminado el proyecto, el Comité de Centro de Apoyo de Proyección Social de la respectiva facultad(es) o la Dirección General de Proyección 
Social según sea el caso, realiza la validación de la ejecución del proyecto y sus productos, teniendo en cuenta la propuesta aprobada.  
 

5.1.3 Control del diseño y desarrollo. El diseño y desarrollo de los proyectos de extensión con enfoque comunitario es realizado por las 
correspondientes instancias determinadas en el presente procedimiento y se controla mediante los siguientes elementos: revisión, verificación y 
validación de las etapas, así: 
 
5.1.3.1 Personal responsable del diseño y desarrollo de Proyecto de Extensión con enfoque Comunitario. Las etapas del diseño y desarrollo de 
proyectos de extensión con enfoque comunitario son realizadas por personal responsable que garantiza el control adecuado por los órganos y unidades 
académicas pertinentes.  
 
5.1.3.2 Revisión. Se realiza una revisión previa de la propuesta a fin de evaluar la pertinencia, articulación con los instrumentos de planeación 
institucional, programas ofrecidos, niveles de formación y áreas de conocimiento, con miras a la transformación social con criterios de calidad.  La 
evidencia de esta actividad se documenta con la evaluación del Comité de Centro de Proyección Social de la respectiva Facultad(es) al igual que si el 
proponente es una Unidad Académico Administrativa, en el formato de Evaluación del FO-PSO-37, quien realiza revisión de los requisitos  establecidos.  

 

5.1.3.3 Verificación. Se realiza la verificación de las propuestas de proyectos de extensión con enfoque comunitario previa validación de los requisitos 
establecidos en los elementos de entrada 5.1.2.1.2.  FO-PSO-01, esta verificación la realiza el Comité de Centro de Proyección Social de la respectiva 
facultad(es) o el CIPS según sea el caso; la evidencia reposa en el formato de Evaluación (FO-PSO-37).  
 
5.1.3.4 Validación. La Universidad valida el diseño y desarrollo a fin de asegurarse que es capaz de satisfacer los requisitos establecidos. La validación 
de los proyectos de extensión con enfoque comunitario, queda establecida tras el aval del Consejo Institucional de Proyección Social. La evidencia 
constituye los registros realizados en el formato de aprobación e institucionalización de proyectos FO-PSO-54 
 
5.1.3.5 Control de cambios del diseño. El diseño y desarrollo de los proyectos de extensión con enfoque comunitario se identifican, controlan y 
mantienen mediante registros de revisión, verificación y validación.  
 
Igualmente, cuando se requiere realizar cambios en el diseño y desarrollo se realiza solicitud por escrito y justificada a la Dirección General de Proyección 
Social, quien revisa y aprueba el cambio teniendo en cuenta los términos de referencia de la convocatoria vigente o lo establecido en el presente 
procedimiento. 
 
A continuación, se encuentra un resumen de los controles, cambios, responsables y registros del diseño y desarrollo de los proyectos de extensión con 
enfoque comunitario, de acuerdo a su proponente: 
 
 

 

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=242:fo-pso-37-formato-de-evaluacion-de-proyectos-con-enfoque-comunitario
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=242:fo-pso-37-formato-de-evaluacion-de-proyectos-con-enfoque-comunitario
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=242:fo-pso-37-formato-de-evaluacion-de-proyectos-con-enfoque-comunitario
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/888-fo-pso-01-formato-presentacion-de-proyectos-de-proyeccion-social
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=242:fo-pso-37-formato-de-evaluacion-de-proyectos-con-enfoque-comunitario
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/76-educacion-continuada?download=246:fo-pso-54-formato-de-aprobacion-e-institucionalizacion-de-proyectos
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Proponente Elaboración Revisión Verificación Validación 

Facultad  

Responsable(s):  Responsable:  Responsable:  Responsable:   

Docentes de tiempo 
completo de la Universidad 

de los Llanos 

Comité de Centro de 
proyección Social de la 

Facultad 

Comité de Centro de 
Proyección Social de la 

Facultad 

Consejo Institucional de 
Proyección Social 

Registro:  Registro:  Registro:  Registro:  

FO-PSO-01 
Formato de presentación de 
proyectos de Extensión con 

enfoque comunitario 

FO-PSO-01 
Formato de Presentación de 
proyectos de Extensión con 

enfoque Comunitario  

FO-PSO-37 
Formato de Evaluación   

FO-PSO-54 
Formato de 

institucionalización de 
proyectos  

 

Unidad Académica Directiva 

Institucional 

Responsable:  Responsable:  Responsable:  Responsable:   

Unidad Académica Directiva 

Institucional Proponente 

Consejo Institucional de 

Proyección Social 
Consejo Institucional de 

Proyección Social 
Consejo Institucional de 

Proyección Social 

Registro:  Registro:  Registro:  Registro:  

FO-PSO-01 
Formato de presentación de 

proyectos de Extensión con 

enfoque Comunitario  

FO-PSO-37 
Formato de Evaluación de 

proyectos con enfoque 
comunitario  

FO-PSO-37 
Formato de Evaluación 

de proyectos con enfoque 
comunitario 

FO-PSO-54 
Formato de 

institucionalización de 
proyectos  

Cambios del diseño y 

desarrollo 

Los cambios en el diseño y desarrollo de los proyectos de extensión con enfoque comunitario los solicita el coordinador 
del proyecto por escrito mediante correo dirigido a la Dirección General de Proyección Social**. La aprobación de estos 
cambios se realiza con revisión previa de los términos de referencia de la convocatoria. 
Si el proyecto no pertenece a una convocatoria, se tiene en cuenta los acuerdos iniciales con las partes. 
Se debe hacer la trazabilidad en el SIAU de la ficha de presentación del proyecto actualizada para garantizar la 
trazabilidad de los cambios.  

 

*Cuando el Proyecto de Extensión se realiza con organizaciones externas mediante contratos o convenios para la revisión jurídica y suscripción del 
convenio o contrato se requiere aval del Consejo de Facultad o Consejo Institucional de Proyección Social. La ejecución de los recursos se realizará 
conforme lo establecido en el presupuesto del contrato o convenio. 
 
**Cuando el proponente del proyecto de Extensión es la Dirección General de Proyección Social se presenta directamente al Consejo Institucional de 
Proyección Social para su Revisión, Verificación y Validación. 

 

 

 

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=228:fo-pso-01-formato-de-presentacion-de-proyectos-de-extensin
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=242:fo-pso-37-formato-de-evaluacion-de-proyectos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/76-educacion-continuada?download=246:fo-pso-54-formato-de-aprobacion-e-institucionalizacion-de-proyectos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=228:fo-pso-01-formato-de-presentacion-de-proyectos-de-extensin
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=242:fo-pso-37-formato-de-evaluacion-de-proyectos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=242:fo-pso-37-formato-de-evaluacion-de-proyectos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/76-educacion-continuada?download=246:fo-pso-54-formato-de-aprobacion-e-institucionalizacion-de-proyectos
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6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

1.  Diseñar el proyecto de Extensión con Enfoque Comunitario. 

Docente Coordinador 
 

Unidad Académica Directiva 

Institucional 

FO-PSO-01 
Formato de presentación 
de proyectos Extensión 

con enfoque Comunitario 

2.  

Revisar la Propuesta. 
 
Nota: Se realizan observaciones y se retroalimenta al proponente con el fin de que la 
propuesta cumpla con los requisitos. 

Centro de Apoyo de 
Proyección Social de la(s) 

facultad(es) 
 

Dirección General de 
Proyección Social  

FO-PSO-01  

Formato de presentación 
de proyectos de extensión 
con enfoque comunitario  

 

Correo electrónico 

3.  Postular el Proyecto de Extensión con enfoque comunitario. 

Docente Coordinador 
 

Unidad Académica Directiva 

Institucional 

Postulación en Plataforma 
SIAU  

 

FO-PSO-01  

Formato de presentación 
de proyectos de extensión 
con enfoque comunitario  

4.  

Aceptar proyecto, revisando que cumpla con los requisitos y observaciones 
realizadas en la actividad No. 2 
 
Notas:  

- El proyecto es aceptado: continúa con la actividad No. 5 
- El proyecto es aceptado con ajustes: ajustar y remitir por correo electrónico para que 
sea actualizado en la plataforma SIAU por la DGPS, continúa con actividad No. 5 

- El proyecto no es aceptado: finaliza 

Centro de Proyección Social 
de la Facultad  

 
 
 

Dirección General de 
Proyección Social  

 

Aceptación en Plataforma 
SIAU  

 

 

Correo electrónico 

 

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=228:fo-pso-01-formato-de-presentacion-de-proyectos-de-extensin
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=228:fo-pso-01-formato-de-presentacion-de-proyectos-de-extensin
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=228:fo-pso-01-formato-de-presentacion-de-proyectos-de-extensin
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

5.  

Evaluar los proyectos de extensión con enfoque comunitario 
 
Nota 1: El proyecto tiene un puntaje menor a 70 puntos: No es elegible – Finaliza 
El proyecto tiene un puntaje mayor o igual a 70 puntos: es elegible, continua actividad 
No.6  
 
Nota 2: si se solicitan ajustes al proyecto se deben hacer y enviar al correo del Centro de 
Proyección Social para su presentación ante el CIPS. 

Comité de Centro de 
Proyección Social 

 
 
 

Consejo Institucional de 
Proyección Social 

FO-GDO-05 

Formato de Acta de 
Reunión 

 

FO-GDO-10 

Formato Control de 
Asistencia 

 

FO-PSO-37 

Formato de Evaluación de 
Proyectos 

 

Todo en un solo 

documentos en PDF 

6.  

Validar y aprobar los proyectos que sean presentados como elegibles por parte del 
Centro de Proyección Social de la respectiva Facultad(es). 

 

Notas: 

El Proyecto es avalado: continuar en la actividad 7 

El proyecto es avalado con observaciones: Debe realizar los ajustes y remitirlos a la 
Dirección General de Proyección Social para ser actualizado en la plataforma SIAU.  

El Proyectos No es avalado: finaliza. 

Consejo Institucional de 
Proyección Social 

FO-GDO-05 

Formato de Acta de 
Reunión 

 

FO-GDO-10 

Formato Control de 
Asistencia 

 

FO-PSO-54 

Formato de 
institucionalización de 

proyectos 

7.  

Publicar los resultados de la convocatoria, en la página WEB de la Universidad de 
los Llanos.  
 
Comunicar al proponente su institucionalización.  

 

Cambiar de estado en el SIAU 

Dirección General de 
Proyección Social 

Publicación página WEB 

FO-PSO-54 

Formato de 
institucionalización de 
proyectos enviado por 

Correo electrónico 
 

Proyecto aprobado en la 
plataforma SIAU 

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/12-apoyo/17-gestion-documental/93-formatos?download=325:fo-gdo-05-formato-de-acta-de-reunion
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/12-apoyo/17-gestion-documental/93-formatos?download=329:fo-gdo-10-formato-control-de-asistencia
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=242:fo-pso-37-formato-de-evaluacion-de-proyectos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/12-apoyo/17-gestion-documental/93-formatos?download=325:fo-gdo-05-formato-de-acta-de-reunion
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/12-apoyo/17-gestion-documental/93-formatos?download=329:fo-gdo-10-formato-control-de-asistencia
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/76-educacion-continuada?download=246:fo-pso-54-formato-de-aprobacion-e-institucionalizacion-de-proyectos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/76-educacion-continuada?download=246:fo-pso-54-formato-de-aprobacion-e-institucionalizacion-de-proyectos


 

PROCESO DE PROYECCIÓN SOCIAL 

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CON ENFOQUE COMUNITARIO 

Código: PD-PSO-06 Versión: 08 Fecha de aprobación: 15/10/2024 Página: 11 de 15 

 

 
Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

8.  

Formalizar el inicio del Proyecto en la plataforma institucional. 

 

Cambiar estado en el SIAU. 

 

Nota: El acta de inicio es enviada por correo electrónico para toma de firmas 
digitales  

Proponentes 

 
Direcciones de Centro 

 

Dirección General de 
Proyección Social  

FO-PSO-30 

Acta de Inicio del Proyecto 

 

Proyecto en ejecución en 
plataforma SIAU 

9.  
Identificar los requerimientos de recursos humanos, materiales, servicios y/o 
avances para la ejecución del proyecto, de acuerdo con el presupuesto aprobado 
por el CIPS y remitir a Vicerrectoría de Recursos Universitarios. 

Dirección General de 
Proyección Social  

Tablas de Requerimientos 
(Excel)  

Correo electrónico 

10.  

Realzar trámite presupuestal y/o de contratación según sea el caso 
(Requerimientos de recurso humano, insumos, materiales, servicios técnicos, 
apoyos logísticos) 

 

Nota: Se tiene en cuenta los procedimientos establecidos por el proceso de 
bienes y servicio, y de Talento Humano.  

 

Vicerrectoría de Recursos 
Universitarios  

 

 

Dirección General de 
Proyección Social  

FO-GBS-19 

Modelo de Fichas 
Técnicas de bienes y 

servicios  

 

FO-GBS-22  

Estudio de conveniencia Y 
oportunidad para 

contratación de Bienes y 
Servicios 
CDP y RP  

 

FO-GBS-11 

Acta de inicio del Contrato  
Contrato Firmado 

 

FO-GTH-78 

Planeación Educación 
Continuada 

 

FO-GTH-80 

Necesidad de Educación 
Continuada 

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=237:fo-pso-30-acta-de-inicio-proyectos-de-extension-con-enfoque-comunitario
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/12-apoyo/16-gestion-de-bienes-y-servicios/176-contratacion-directa/188-directa?download=1043:fo-gbs-19-ficha-tecnica-bienes-o-servicios
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/12-apoyo/16-gestion-de-bienes-y-servicios/176-contratacion-directa/188-directa?download=1046:fo-gbs-22-modelo-de-estudio-de-conveniencia-y-oportunidad-contratacion-bienes-y-servicios-con-garantia
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/12-apoyo/16-gestion-de-bienes-y-servicios/176-contratacion-directa/188-directa?download=1038:fo-gbs-11-formato-acta-de-inicio-de-contrato
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/12-apoyo/14-gestion-de-talento-humano/168-educacion-continua?download=791:fo-gth-78-planeacion-educacion-continuada
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/12-apoyo/14-gestion-de-talento-humano/168-educacion-continua?download=793:fo-gth-80-necesidad-educacion-continuada-v-03
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

11.  

Realizar las actividades planeadas dentro del cronograma del proyecto, incluyendo 
gestión de procesos administrativos internos para la gestión de los recursos. 

 

Nota: Durante la ejecución del proyecto, se debe asegurar evidencias de las actividades 
realizadas. 

Equipo ejecutor del 
proyecto   

 

(Docente Coordinador y 
Colaboradores) 

Medios de Verificación  

(Fotos, Videos, 
Instrumentos aplicados, 

formatos establecidos etc) 

12.  

Elaborar y entregar el Informe de Avance del Proyecto 

 

Nota: Se debe anexar: 

1. Evidencia Fotográfica o audiovisual de las actividades realizadas hasta el momento. 

2. FO-PSO-03 Formato de Asistencia Eventos. 

4. Legalización de los valores ejecutados hasta el momento. 

 

Estos anexos se deben cargar de forma individual en formato PDF y 
titulados a la Plataforma SIAU 

Equipo ejecutor del 
proyecto (Docente 

Coordinador y 
Colaboradores) 

FO-PSO-45  

Informe de Avance 
proyectos de extensión 

con enfoque comunitario  
 

FO-PSO-03 

Formato de Asistencia 
Eventos  

 
Medios de Verificación 

(Fotos, Videos, 
Instrumentos aplicados, 

demás documentos 
soportes) 

13.  

Revisar los Informes de Avances de los proyectos de extensión con enfoque 
comunitario. 

 

Dar el REVISADO en plataforma SIAU   

 

Notas: 

- El informe de avance cumple con los parámetros: pasar a la actividad 14 

- El informe de avance No cumple con los parámetros: regresar a la actividad 12 para 
realizar los respectivos ajustes. 

Comité de Centro de 
Proyección Social de la 

respectiva Facultad 

FO-GDO-05 

Formato de Acta de 
Reunión 

 

FO-GDO-10 

Formato Control de 
Asistencia 

 
Correo electrónico con 

solicitudes de ajustes (si 
se requieren) 

Informe de avance 
revisado en el SIAU 

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=244:fo-pso-45-informe-de-avance-de-proyectos-de-extension
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=229:fo-pso-03-formato-asistencia-eventos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/12-apoyo/17-gestion-documental/93-formatos?download=325:fo-gdo-05-formato-de-acta-de-reunion
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/12-apoyo/17-gestion-documental/93-formatos?download=329:fo-gdo-10-formato-control-de-asistencia
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

14.  

Entregar informe técnico financiero final. 

 
Nota 1: Se debe anexar: 
1. FO-PSO-12 Informe Técnico Financiero Final  
1. Evidencia Fotográfica y/o de vídeo de las actividades realizadas consolidado 
2. FO-PSO-03 Listado de Asistencia Evento 

3. Legalización de los valores ejecutados hasta el momento después del informe de 

avance 

4. Productos, con sus respectivos títulos o nombres  

5. Otros productos adicionales a la propuesta inicial. 

Nota 2: Anexar de forma individual en formato PDF a la Plataforma SIAU, excepto la 

evidencia de Video y Fotografía 

Equipo ejecutor de 
proyectos (Docente 

Coordinador y 
Colaboradores) 

FO-PSO-12 

Informe Técnico 
Financiero Final  

  

FO-PSO-03 

Listado de Asistencia 
Evento 

 

Medios de Verificación 
Productos que se hayan 
indicado en la propuesta 

15.  

Revisar el Informe Técnico Financiero Final de los proyectos de extensión con 
enfoque comunitario. 

 

Dar revisado en el SIAU. 

 

Notas: 

- El informe de avance cumple con los parámetros: pasar a la actividad 16 

- El informe de avance No cumple con los parámetros: regresar a la actividad 14 para 

realizar los respectivos ajustes.  

Comité de Centro de 
Proyección Social de la 

respectiva Facultad  

 

 

Consejo Institucional de 
Proyección Social  

FO-PSO-12 

Informe Técnico 
Financiero Final cargado 

en plataforma SIAU 
 

FO-GDO-05 

Formato de Acta de 
Reunión 

 

FO-GDO-10 

Formato Control de 
Asistencia 

 
Informe revisado en la 

plataforma SIUA 

16.  

Revisar el FO-PSO-12 y sus respectivos anexos, con retroalimentación a los 
Coordinadores de los Proyectos y Centros de Proyección Social 

 

Notas: 

- El informe cumple con los parámetros: pasar a la actividad 17. 

- El informe de No cumple con los parámetros: regresar a la actividad 14 para los 

respectivos ajustes. 

Dirección General de 
Proyección Social  

Correo electrónico con las 
observaciones realizadas  

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=234:fo-pso-12-informe-tecnico-financiero-proyectos-de-extension-con-enfoque-comunitario-v08
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=229:fo-pso-03-formato-asistencia-eventos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=234:fo-pso-12-informe-tecnico-financiero-de-proyectos-comunitarios
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/12-apoyo/17-gestion-documental/93-formatos?download=325:fo-gdo-05-formato-de-acta-de-reunion
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/12-apoyo/17-gestion-documental/93-formatos?download=329:fo-gdo-10-formato-control-de-asistencia
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

17.  Elaborar y enviar para firma el Acta de Finalización. 
Dirección General de 

Proyección Social 
Correo electrónico 

18.  Firmar acta de Finalización. 

Equipo Ejecutor  

Dirección de Centro de 
Proyección Social 

FO-PSO-31 

Acta de Finalización 
firmada 

19.  Cargar Acta de Finalización y dar Cierre del Proyecto en la Plataforma SIAU. 
Dirección General de 

Proyección Social 

FO-PSO-31 

Acta de Finalización 
cargada en Plataforma 

SIAU 

 

7. Flujograma:  

No aplica. 
 

8. Listado de anexos:  

Este documento no cuenta con anexos. 

  

9. Historial de Cambios:  

Versión Fecha Cambios Elaboró / Modificó Revisó Aprobó 

01 20/11/2011 Documento Nuevo  
Luis Carlos Cuervo 

Profesional Servicios 
Técnicos 

Carlos Ariel Jiménez. 
PGI Director de 

Proyección Social 

Claudio Javier Criollo 
Representante de la alta 

Dirección 

02 29/05/2014 
Se hizo actualización de las referencias normativas, definiciones y 
condiciones generales, y se ajustaron las acciones para que el 
documento corresponda a la realidad operativa del procedimiento. 

Luis Carlos Cuervo 
Profesional Servicios 

Técnicos 

Carlos Ariel Jiménez 
PGI Director de 

Proyección Social 

Mabel Yasmine García 
Representante de la alta 

Dirección 

03 12/03/2015 

Se realizó cambio en el nombre del procedimiento, incluyendo la 
presentación, aprobación y ejecución de proyectos de proyección 
social, además, se realiza la actualización de referencias normativas, 
definiciones y condiciones generales y se ajustan las actividades para 
que el documento corresponda a las necesidades de seguimiento del 
desarrollo operativo del procedimiento. 

Betcy Oriana Martínez 
Profesional de apoyo 

Wilson Fernando Salgado 
Director General de 
Proyección Social 

Claudio Javier Criollo 
Representante de la alta 

Dirección 

04 24/11/2015 
Se realiza actualización de las condiciones generales, y se incluyen los 
formatos de acta de inicio y de finalización de proyecto. 

Betcy Oriana Martínez 
Profesional de apoyo 

Wilson Fernando Salgado 
Director General de 
Proyección Social 

Claudio Javier Criollo 
Representante de la alta 

Dirección 

05 16/09/2016 

Se actualizan las condiciones generales, según lo establecido por el 
Consejo Institucional de Proyección Social para los términos de 
referencia y la primera convocatoria. De igual forma se actualizan las 
actividades a realizar de acuerdo a las condiciones generales. 

Betcy Oriana Martínez 
Profesional de apoyo 

Charles Robin Arosa 
Director General de 
Proyección Social 

Claudio Javier Criollo 
Representante de la alta 

Dirección 

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=238:fo-pso-31-acta-de-finalizacion-proyectos-de-extension-con-enfoque-comunitario
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/procesos/7-misionales/10-proyeccion-social/78-proyectos?download=238:fo-pso-31-acta-de-finalizacion-proyectos-de-extension-con-enfoque-comunitario
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Versión Fecha Cambios Elaboró / Modificó Revisó Aprobó 

06 17/11/2016 
Se actualiza en la sección de actividades; el código del Informe Parcial 
y se incorpora la actividad No. 15 y 17 

Betcy Oriana Martínez 
Profesional de apoyo 

Charles Robin Arosa 
Director General de 
Proyección Social 

Claudio Javier Criollo 
Representante de la alta 

Dirección 

07 23/09/2020 

Se actualiza el objeto, alcance del procedimiento y definiciones, se 
realiza clasificación de proyectos comunitarios de convocatoria, 
proyectos recurrentes y proyectos paz. Se ajustan las condiciones 
generales y se disminuyen las actividades. 

Indira Susana Parrado 
Profesional de apoyo 

Fernando Campos Polo 
Director Técnico de 
Proyección Social 

Fernando Campos Polo 
Director Técnico de 
Proyección Social 

08 15/10/2024 

Se modifica el título del procedimiento de “Procedimiento para la 
presentación, aprobación y ejecución de proyectos de proyección 
social” a “Procedimiento para la gestión de proyectos de extensión con 
enfoque comunitario”. Se realizan ajustes a la normatividad vigente, 
objeto, alcance y definiciones, se ajustan las condiciones generales a 
la realidad operativa y técnica del proceso. Se ajustan las actividades 
a realizar para la ejecución de proyectos de extensión con enfoque 
comunitario. Se agregan formatos institucionales que son apoyo para 
la ejecución de las actividades contempladas dentro del procedimiento. 
Se actualiza el cuadro de controles, cambios, responsables y registros 
del diseño y desarrollo de los proyectos de extensión con enfoque 
comunitario, de acuerdo a su proponente 

Betcy Oriana Martínez  

Profesional de apoyo 
Proyección Social  

Maira Velásquez Tunjano  

Profesional de apoyo 
Proyección Social 

Beatriz Avelina  

Villarraga Baquero 
Directora técnica de 
Proyección Social  

 


